

Исх. № б/н  
от 29 июня 2018 г.


Информационное письмо

Довожу до Вашего сведения, что внесены изменения в раздел 6 проектной декларации объекта:  
Многоквартирный жилой дом в Куйбышевском районе г. Иркутска, ул. Щорса, кадастровый номер  
земельного участка №38:36:000013:16895

**Изменение №14 в проектную декларацию от 15.10.2015 года.  
(редакция от 15.05.2017г)**

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20 % готовности объекта
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>1 кв. 2016</b>
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства: 40 % готовности объекта
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>2 кв. 2017</b>
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства: 60 % готовности объекта
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>2 кв. 2017</b>
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства: 80 % готовности объекта
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>1 кв. 2018</b>
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства: Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>3 кв. 2018</b>

Генеральный директор  
ООО «Корона»



А.М. Колмаков